

No	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp.)	METODE	JADWAL PELAKSANAAN											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
	g. Jasa Konsultansi Survei Jalan (Updating IRMS dan Struktur Jalan)	850.000.000	Lelang / Tender		====	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++	
	h. Jasa Konsultansi Survei Jembatan (Sistem BMS)	210.000.000	Lelang / Tender		====	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++	
	i. Jasa Konsultansi Perhitungan Lalu Lintas Harian (LHR (Perhitungan Lalu Lintas))	400.000.000	Lelang / Tender		====	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++	
	j. Jasa Konsultansi Leger Jalan (Leger Jalan Sangkal Putung - Jatinom/Bts. Kab. Boyolali; Boyolali - Jatinom/Bts. Kab. Klaten)	175.000.000	Lelang / Tender		====	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++	
	k. Jasa Konsultansi Leger Jalan (Leger Jalan Karanganyar - Batujamus/Bts. Kab. Sragen)	150.000.000	Lelang / Tender		====	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++	
	l. Jasa Konsultansi Non Kostruksi (Inputing Data Web GIS)	50.000.000	Pengadaan Langsung							====	====	++++	++++	++++	++
18	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi - Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan	2.229.650.000													
	a. Belanja Jasa Tenaga Teknis	35.750.000	Swakelola	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	+++
	b. Belanja Alat Tulis Kantor	2.028.000	Swakelola	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	====
	c. Belanja Penggandaan	1.572.000	Swakelola	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	====
	d. Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000	Swakelola	====	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	====
	e. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	51.500.000	Swakelola	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	====
	f. Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	21.800.000	Swakelola	===	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	+++
	g. Jasa Konsultansi Perencanaan (DED Jembatan Suwatu (Pati - Tayu))	144.000.000	Lelang / Tender				====	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	
	h. Jasa Konsultansi Perencanaan (DED Jembatan Dengkeng (Karangwuni - Cawas - Jentir))	171.000.000	Lelang / Tender				====	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	

No	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp.)	METODE	JADWAL PELAKSANAAN											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
	i. Jasa Konsultansi Perencanaan (DED Jembatan Selogringging (Sangkalputung - Jatinom))	144.000.000	Lelang / Tender		=	++++	++								
	j. Jasa Konsultansi Perencanaan (DED Jembatan Pakis (Pati - Tayu))	144.000.000	Lelang / Tender				====	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	
	k. Jasa Konsultansi Perencanaan (DED Jembatan Cabean (Semarang - Godong))	225.000.000	Lelang / Tender				====	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	
	l. Jasa Konsultansi Perencanaan (DED Jembatan Rowosari (Semarang - Godong))	270.000.000	Lelang / Tender				====	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	
	m. Jasa Konsultansi Perencanaan (DED Jembatan Mlonggo (Jepara - Keling/Bts. Kab. Pati))	235.000.000	Lelang / Tender				====	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	
	n. Jasa Konsultansi Perencanaan (DED Jembatan Sengoro (Kutoarjo - Ketawang))	225.000.000	Lelang / Tender				====	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	
	o. Jasa Konsultansi Perencanaan (DED Jembatan Getaan (Jl. Sopyono Pati))	108.000.000	Lelang / Tender				====	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	
	p. Jasa Konsultansi Perencanaan (DED Jembatan Damar (Weleri - Patean) dan DED Jalan Batang - Wonotunggal - Surjo)	135.000.000	Lelang / Tender				====	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	
	q. Jasa Konsultansi Perencanaan (DED Jembatan Blorong A dan Jembatan Blorong B (Cangkiran - Boja - Sukorejo))	165.000.000	Lelang / Tender				====	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	
	r. Jasa Konsultansi Penyelidikan Tanah	150.000.000	Lelang / Tender				====	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	
19	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi - Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan	20.929.607.000													
	a. Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	24.750.000	Swakelola	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	++++
	b. Upah Tenaga Kerja	2.400.000.000	Pengadaan Langsung	====	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	c. Belanja Alat Tulis Kantor	6.454.000	Swakelola	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	====	====

No	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp.)	METODE	JADWAL PELAKSANAAN											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
27	Peningkatan Sarana Prasarana Penyehatan Lingkungan - Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung	300.000.000													
	a. Uang Harian Peserta Kegiatan	25.000.000	Swakelola	====	====	====	====	====	====	====	++++	++++	++++	====	====
	b. Belanja Alat Tulis Kantor	20.656.000	Swakelola	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	====
	c. Belanja Jasa Kantor	94.000.000	Swakelola	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	d. Belanja Cetak dan Penggandaan	19.849.000	Swakelola	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	====
	e. Belanja Makanan dan Minuman	29.475.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	f. Belanja Perjalanan Dinas	111.020.000	Swakelola	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
28	Pengawasan Teknis Pengelola dan Penyelenggaraan Gedung Milik Daerah - Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung	10.796.071.000													
	a. Belanja Alat Tulis Kantor	19.146.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	b. Belanja Dekorasi/Dokumentasi	4.500.000	Swakelola	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	====
	c. Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.500.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	+++
	d. Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli	10.500.000	Swakelola	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	====
	e. Belanja Jasa Tenaga Teknis	35.750.000	Swakelola	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	f. Belanja Penggandaan	16.375.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	g. Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34.600.000	Swakelola	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	+++
	h. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.750.000	Swakelola	====	====	====	====	====	====	====	====	++++	++++	++++	++++
	i. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	120.950.000	Swakelola	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	+++
	j. Jasa Konsultansi Non Kostruksi (pemeriksaan keandalan fisik bangunan gedung milik daerah di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Klaten)	300.000.000	Lelang / Tender			====	====	++++	++++	++++	++++	++++			

No	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp.)	METODE	JADWAL PELAKSANAAN											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
k.	Jasa Konsultansi Non Konstruksi (Pendataan Teknis BGMD Prov. Jateng di Kab. Blora dan Kab. Rembang)	230.000.000	Lelang / Tender			====	====	++++	++++	++++	++++	++++			
l.	Honorarium Pejabat Pengadaan (Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Kejati Jateng Tahap I)	2.250.000	Swakelola	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
m.	Honor Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Konstruksi dan Pejabat Penerima (Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Kejati Jateng Tahap I)	7.000.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
n.	Belanja Alat Tulis Kantor (Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Kejati Jateng Tahap I)	8.750.000	Swakelola	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
o.	Belanja Penggandaan (Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Kejati Jateng Tahap I)	2.000.000	Swakelola	====	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	====
p.	Belanja Makanan dan Minuman (Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Kejati Jateng Tahap I)	30.000.000	Swakelola	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
q.	Jasa Konsultansi Perencanaan (DED Pembangunan Gedung Kantor Kejati Jateng)	100.000.000	Pengadaan Langsung	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	
r.	Jasa Konsultansi Pengawasan (Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Kejati Jateng Tahap I)	100.000.000	Pengadaan Langsung				====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
s.	Jasa Konsultansi Fs/ukl/upl (Penyusunan UKL/UPL Pembangunan Gedung Kantor Kejati Jateng)	75.000.000	Pengadaan Langsung	====	====	++++	++++	++++							

No	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp.)	METODE	JADWAL PELAKSANAAN											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
a.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	15.300.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
b.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.202.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
c.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.200.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
d.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65.200.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
e.	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	807.000.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
f.	BBM Non Subsidi dan Pelumas Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	159.100.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
g.	Material Jalan Non Pabrikan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	577.000.000	Lelang / Tender	=====	=====	=====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	
h.	Material Jalan Pabrikan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	606.000.000	Lelang / Tender	=====	=====	=====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	
i.	Pengadaan Aspal Emulsi CRSI Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2 (Transisi)	100.000.000	Pengadaan Langsung	=====	++++	++++									
j.	Pengadaan Campuran Aspal Panas (Hotmix) Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	420.478.000	Lelang / Tender	=====	=====	=====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	
k.	Pengadaan Cold Paving Hot Mix (CPHMA) Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2 (Transisi)	130.000.000	Pengadaan Langsung	=====	++++	++++									
l.	Pengadaan dan Pemasangan Patok Pengarah, Km, dan Hm di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	80.000.000	Pengadaan Langsung								=====	++++	++++		
m.	Pengadaan Latasir Klas B (SS - B) Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	100.000.000	Pengadaan Langsung	=====	=====	=====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	
n.	Pengadaan + Penanaman Bibit Ayoman (Bibit + Srumbung + Pupuk) Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	25.000.000	Pengadaan Langsung									=====	++++		

No	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp.)	METODE	JADWAL PELAKSANAAN												
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	
	o. Marka Thermoplastik Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	50.000.000	Pengadaan Langsung									=====	++++			
	p. Pengadaan Aspal Drum pen 60 / 70 di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	198.500.000	Pengadaan Langsung	=====	++++	++++										
	q. Pemeliharaan Rutin Alat Berat	35.200.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	r. Belanja Bahan Dan Peralatan Kerja Jalan Di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	22.925.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	s. Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	320.500.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	t. Material Jembatan Non Pabrikasi di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	182.000.000	Pengadaan Langsung	=====	=====	=====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	
	u. Material Jembatan Pabrikasi di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	195.000.000	Pengadaan Langsung	=====	=====	=====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	
	v. Pengadaan Aspal Emulsi CRSI Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2 (Transisi)	122.000.000	Pengadaan Langsung	=====	++++	++++										
	w. Pengadaan Campuran Aspal Panas (Hotmix) Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	100.000.000	Pengadaan Langsung	=====	=====	=====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	
	x. Pengadaan Cold Paving Hot Mix (CPHMA) Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2 (Transisi)	65.000.000	Pengadaan Langsung	=====	++++	++++										
	y. Pengadaan dan Pemasangan Expantion Joint Asphaltic Plug Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	50.000.000	Pengadaan Langsung									=====	++++			
	z. Marka Thermoplastik Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	50.000.000	Pengadaan Langsung									=====	++++			

No	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp.)	METODE	JADWAL PELAKSANAAN											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
	b. Rehabilitasi Jembatan Beji (Batang - Wonotunggal - Surjo)	780.000.000	Lelang / Tender	====	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	
	c. Rehabilitasi Jembatan Bener (Batang - Wonotunggal - Surjo)	765.000.000	Lelang / Tender	====	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	
	d. Rehabilitasi DPT dan Saluran Ruas Banyuputih - Plantungan / Bts Kab. Kendal	3.545.000.000	Lelang / Tender	====	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	
	e. Rehabilitasi Jembatan Bibit (Banyuputih - Plantungan Bts. Kab. Kendal)	360.000.000	Lelang / Tender	====	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	
	f. Honorarium panitia penerima hasil pekerjaan barang dan jasa konstruksi (>100 Jt - 500 Jt)	3.250.000	Swakelola	====	====	====	====	====	====	====	====	====	++++	++++	====
	g. Honorarium panitia penerima hasil pekerjaan barang dan jasa konstruksi (> 500 jt)	19.000.000	Swakelola	====	====	====	====	====	====	====	====	====	++++	++++	====
	h. Belanja Penggandaan	4.052.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	i. Belanja makan dan minum rapat	7.500.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	j. Perjalanan dalam daerah	12.150.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	k. Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	34.500.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
51	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pekalongan 2 - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan	4.537.295.000													
	a. Honorarium pejabat pengadaan (> 50 jt - 200 jt)	3.000.000	Swakelola	++++	++++	++++	====	====	====	====	====	====	====	====	====
	b. honorarium pejabat pengadaan (< 50 jt)	500.000	Swakelola	++++	++++	++++	====	====	====	====	====	====	====	====	====
	c. honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan (> 50 jt - 200 jt)	3.000.000	Swakelola	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	++++	++
	d. honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan (< 50 jt)	500.000	Swakelola	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	++++	++

No	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp.)	METODE	JADWAL PELAKSANAAN											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
s.	Pengadaan Aspal Curah Lokasi Kabupaten Pemalang	337.200.000	Lelang / Tender	=====	=====	=====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	+
t.	Pengadaan Bahan / Material Jalan untuk Pekerjaan Pasangan Batu, Urugan, Bronjong dan Pengecatan Lokasi Kabupaten Pemalang	288.900.000	Lelang / Tender	=====	=====	=====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	+
u.	belanja bahan peralatan kerja jalan	31.270.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	+++
v.	BBM Non Subsidi (Grass Cutter, Pick Up, Motor Roda 3, Sepeda Motor)	90.570.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	+++
w.	BBM Non Subsidi Alat Berat (AMP, DT, Crane, Exavator, Alat Pematat)	402.394.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	+++
x.	pembelian suku cadang	24.705.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	+++
y.	Pemeliharaan Alat berat	18.200.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	+++
z.	upah tenaga kerja kab pemalang (jembatan)	346.100.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	+++
aa.	upah tenaga kerja kab pemalang (jembatan)	246.019.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	+++
ab.	Pengadaan Bahan / Material Expansion Joint Asphaltic Plug Lokasi Kabupaten Pemalang	111.650.000	Pengadaan Langsung								==	++++	++++	++	
ac.	Pekerjaan Wrapping Fiber Reinforce Polymer (FRP) Jembatan Lokasi Kabupaten Pemalang	87.100.000	Pengadaan Langsung								==	++++	++++	++	
ad.	belanja bahan peralatan kerja jembatan	4.678.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	+++
ae.	BBM Non Subsidi	14.374.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	+++
52	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pekalongan 2 - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan	9.296.967.000													
a.	Rehabilitasi DPT Dan Saluran Ruas Randudongkal - Jatinegara / Bts. Kab.Tegal	290.127.000	Lelang / Tender	==	=====	=====	++++	++++	++++	++++	+				

No	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp.)	METODE	JADWAL PELAKSANAAN											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
p.	Belanja Pemeliharaan Alat Berat	36.660.000	Swakelola	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
q.	Upah Tenaga Kerja Jembatan	240.683.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
r.	Pengadaan Aspal Drum Jembatan Wilayah 1 (Kabupaten Cilacap)	73.911.000	Pengadaan Langsung		====		++++	++++							
s.	Pengadaan Bahan Material Jembatan Wilayah 1 (Kabupaten Cilacap)	319.953.000	Lelang / Tender		====		++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++		
t.	Pengadaan Expansion Joint Type Asphaltic Plug Wilayah 1 (Kabupaten Cilacap)	100.000.000	Pengadaan Langsung					====	++++	++++	++++				
u.	Belanja Bahan Peralatan Kerja Jembatan	16.650.000	Swakelola	====	====	++++	====	====	====	====	====	====	====	====	====
v.	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	47.905.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
w.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	18.350.000	Swakelola	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
62	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Cilacap 1 - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	7.325.925.000													
a.	Rehabilitasi Jalan Buntu - Kroya - Slarang	2.710.000.000	Lelang / Tender		====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++		
b.	Rehabilitasi Jalan Karangpucung - Sidareja	2.965.000.000	Lelang / Tender		====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++		
c.	Rehabilitasi Gorong-Gorong Padangjaya, Cs (Gorong-Gorong Padangjaya II Ruas Cilopodang - Salem ; Gorong-Gorong Padangjaya III Ruas Cilopodang - Salem ; Gorong-Gorong Padangjaya V Ruas Cilopodang - Salem)	600.000.000	Lelang / Tender		====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++		
d.	Rehabilitasi Gorong-Gorong Km. Bms. 105+100 Ruas Sidareja-Cukangleuleus dan Gorong-Gorong Km. Bms. 100+250 Ruas Sidareja-Cukangleuleus	400.000.000	Lelang / Tender		====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++			

No	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp.)	METODE	JADWAL PELAKSANAAN											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
	e. Rehabilitasi Gorong-gorong Cilongkrang, Cs (Gorong-gorong Cilongkrang I Ruas Sidareja-Cukangleuleus ; Gorong-gorong Cilongkrang II Ruas Sidareja-Cukangleuleus ; Gorong-gorong Cilongkrang IV Ruas Sidareja-Cukangleuleus)	600.000.000	Lelang / Tender		====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++		
	f. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa Konstruksi (>500 Juta)	19.000.000	Swakelola	====	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++
	g. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa Konstruksi (100 Juta - 500 Juta)	3.250.000	Swakelola	====	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	====
	h. Belanja Cetak dan Penggandaan	2.775.000	Swakelola	====	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	====	====
	i. Belanja Alat Tulis Kantor	1.435.000	Swakelola	====	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	====	====
	j. Belanja Makan dan Minum Rapat	11.025.000	Swakelola	====	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	====	====
	k. Belanja Perjalanan Dinas	13.440.000	Swakelola	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
63	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Cilacap 2 - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	4.242.900.000													
	a. Pengadaan Aspal Drum Jalan Wilayah 2 (Transisi)	101.447.000	Pengadaan Langsung	====	++++										
	b. Belanja Bahan Material Jalan Wilayah 2 (Transisi)	113.250.000	Pengadaan Langsung	==	++++	++++									
	c. Pengadaan Aspal Drum Jalan Wilayah 2 (Kab.Banyumas dan Kab.Purbalingga)	381.152.000	Lelang / Tender	====	====	++++	++++								
	d. Pengadaan Bahan Material Jalan Wilayah 2 (Kab.Banyumas dan Kab.Purbalingga)	949.596.000	Lelang / Tender	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	
	e. Pengadaan Marka Jalan Thermoplastik dan Mata Kucing Wilayah 2 (Kab.Banyumas dan Kab.Purbalingga)	125.000.000	Pengadaan Langsung								====	++++			

No	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp.)	METODE	JADWAL PELAKSANAAN											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
	s. Upah Tenaga Kerja Jembatan Wilayah 2 (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	375.136.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	t. Belanja Peralatan Kerja Pemeliharaan Jembatan Wilayah 2 (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	9.504.000	Swakelola	=====	++++	++++	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	u. Belanja Bahan Bakar Minyak Pemeliharaan Jembatan (Dump Truck, Pematat, AMP, Asphalt Sprayer, Crane, Flat Bed Truck, Genset, Jack Hammer, Generator, Grass Cutter, Pick Up, Kendaraan Roda 3 dan Kendaraan Roda 2)	48.690.000	Swakelola	=====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
64	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Cilacap 2 - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	4.803.390.000													
	a. Rehabilitasi Jbt.K.Cikeleng I (Ruas : Menganti - Kesugihan)	2.500.000.000	Lelang / Tender	=====	=====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	b. Rehabilitasi Jbt. K. Pekuncen Ruas : Kaliori - Patikraja	1.400.000.000	Lelang / Tender	=====	=====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	c. Rehabilitasi Gorong-gorong Tlagayasa III Km.Bms.33+745 (Ruas Bobotsari - Belik)	200.000.000	Pengadaan Langsung	=====	=====	++++	++++	++++	++++						
	d. Rehabilitasi Gorong-gorong Gembong II Km.Bms. 26+380 (Ruas : Purbalingga - Bobotsari)	250.000.000	Lelang / Tender	=====	=====	++++	++++	++++	++++						
	e. Rehabilitasi Gorong-gorong Wlahar Kulon I Km.Bms. 6+500 (Ruas : Kaliori - Patikraja)	200.000.000	Pengadaan Langsung	=====	=====	++++	++++	++++	++++						
	f. Rehabilitasi Gorong-gorong Pabuaran IV Km.Bms. 20+470 (Ruas : Purwokerto - Baturaden)	220.000.000	Lelang / Tender	=====	=====	++++	++++	++++	++++						

No	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp.)	METODE	JADWAL PELAKSANAAN											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
d.	Belanja Penggantian Suku Cadang	55.550.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
e.	Belanja Jasa KIR	3.500.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
f.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	17.010.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
g.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	100.000.000	Pengadaan Langsung	++++	++++	++++	++++								=====
h.	Pemeliharaan kantor pengamat ndaplang / mraggen (pekerjaan pengecatan, plafon, kayu, plester, atap, dan dinding)	50.000.000	Pengadaan Langsung				=====	++++	++++	++++					
i.	Pemeliharaan kantor pengamat weleri (pekerjaan pembongkaran, besi almunium, pengecatan, plafon, kayu, plester, atap, dan dinding)	200.000.000	Pengadaan Langsung	++++	++++	++++	++++								=====
j.	Pemeliharaan kantor pengamat sukorejo (pekerjaan pembongkaran, besi dan almunium, dinding, plesteran, kayu, plafon, atap, dan pengecatan)	70.000.000	Pengadaan Langsung	++++	++++	++++	++++								=====
k.	Pemeliharaan kantor pengamat boja (pekerjaan pembongkaran, besi almunium, pengecatan, plafon, kayu, plester, atap, dan dinding)	55.000.000	Pengadaan Langsung							=====	++++	++++	++++		
l.	Pemeliharaan kantor pengamat argomulyo (pekerjaan pembongkaran, besi dan almunium, dinding plesteran, kayu, plafon, atap dan pengecatan)	50.000.000	Pengadaan Langsung							=====	++++	++++	++++		
m.	Pemeliharaan kantor pengamat wonosalam (pekerjaan pembongkaran, besi dan almunium, dinding plesteran, kayu, plafon, atap dan pengecatan)	90.000.000	Pengadaan Langsung							=====	++++	++++	++++		

No	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp.)	METODE	JADWAL PELAKSANAAN											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
	s. Pengadaan Cold Paving Hotmix Asbuton (CPHMA) Jalan Kota Semarang dan Kab Semarang	75.000.000	Pengadaan Langsung	====	++++	++++									
	t. Upah Tenaga Kerja Jalan	1.165.000.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	u. Belanja BBM Untuk Peralatan Kerja (Pemeliharaan Jalan)	415.830.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	====
	v. Belanja Pemeliharaan Alat Berat	31.555.000	Swakelola	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	====	====	====	====
	w. Belanja Bahan Peralatan (Pemeliharaan Jalan)	25.650.000	Swakelola	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	====	====	====	====
	x. Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jembatan Kota Semarang	150.000.000	Lelang / Tender		====	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	
	y. Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jembatan Kabupaten Semarang	175.000.000	Lelang / Tender		====	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	
	z. Pengadaan Bahan / Material Jembatan Kota Semarang	185.000.000	Lelang / Tender		====	====	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	
	aa. Pengadaan Bahan / Material Jembatan Kabupaten Semarang	200.000.000	Lelang / Tender		====	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	
	ab. Upah Tenaga Kerja Jembatan	285.000.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	ac. Belanja BBM Untuk Peralatan Kerja (Pemeliharaan Jembatan)	192.840.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	====
	ad. Belanja Bahan Peralatan (Pemeliharaan Jembatan)	12.375.000	Swakelola	====	++++	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====
74	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Semarang 1 - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	9.947.025.000													
	a. Rehabilitasi Jalan Ruas Cangkiran - Ungaran Bts.Kodya Semarang Pelebaran Beton Overlay 1 Lapis	4.462.572.000	Lelang / Tender	====	====	====	====	++++	++++	++++	++++				

No	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp.)	METODE	JADWAL PELAKSANAAN											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
	a. Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.000.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
82	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	2.820.000													
	a. Belanja Surat Kabar/Majalah	2.820.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
83	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	685.000.000													
	a. Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	8.500.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	b. Belanja Bahan Pakai Habis	40.000.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	c. Belanja Jasa Service	19.000.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	d. Belanja Penggantian Suku Cadang	33.000.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	e. Belanja Jasa KIR	500.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	f. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.500.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	g. Belanja Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Magelang	8.000.000	Pengadaan Langsung							====	++++	++++	++++	++++	
	h. Belanja Pemeliharaan Rutin Gedung Magelang	200.000.000	Pengadaan Langsung							====	++++	++++	++++	++++	
	i. Belanja Pemeliharaan Gedung Pengamat Magelang	50.000.000	Pengadaan Langsung							====	++++	++++	++++	++++	
	j. Belanja Pemeliharaan Gedung Pengamat Muntilan	50.000.000	Pengadaan Langsung							====	++++	++++	++++	++++	
	k. Belanja Pemeliharaan Gedung Pengamat Salaman	50.000.000	Pengadaan Langsung							====	++++	++++	++++	++++	
	l. Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Kutoarjo	18.500.000	Pengadaan Langsung							====	++++	++++	++++	++++	

No	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp.)	METODE	JADWAL PELAKSANAAN											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
i.	Material Jalan dan Jembatan	715.020.000	Lelang / Tender		==	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++
j.	Patok Jalan	192.600.000	Pengadaan Langsung		====	++++	++++								
k.	Campuran Aspal Panas	816.210.000	Lelang / Tender		==	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++
l.	Mata Kucing Jalan	143.800.000	Pengadaan Langsung		==	++++	++++								
m.	Marka Jalan	198.770.000	Pengadaan Langsung		====	++++									
n.	Belanja Bahan Peralatan Kerja Jalan	50.150.000	Swakelola	+	++++	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====
o.	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Peralatan Kerja (dump truck, truk crane, backhoe loader, baby roller, tandem vibration roller, roda 3, asphalt sprayer, grass cutter, chain saw)	173.300.000	Swakelola	+	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	+++
p.	Pemeliharaan Alat Pendukung Operasional Peralatan	50.205.000	Swakelola	+	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	+++
q.	Upah Pekerjaan Rutin Jembatan Kab. Magelang	227.389.000	Swakelola	+	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	+++
r.	Material Jalan dan Jembatan	199.400.000	Pengadaan Langsung	==	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++	
s.	Expantion Joint Type Asphaltic Plug	186.300.000	Pengadaan Langsung		====	++++									
t.	Belanja Bahan Peralatan Kerja Jembatan	11.750.000	Swakelola	+	++++	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====
u.	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Peralatan Kerja Jembatan (concrete mixer, grass cutter, pick up)	10.100.000	Swakelola	+	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	+++
86	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Magelang 1 - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	9.419.514.000													
a.	Rehabilitasi Jbt. Jangkar (Ruas Jalan Magelang-Kaliangkrik/Bts. Kab. Wonosobo)	1.098.956.000	Lelang / Tender		==	====	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++	
b.	Honorarium Kelompok Kerja (Pokja) & Penerima	23.750.000	Swakelola	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	++++	+++

No	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp.)	METODE	JADWAL PELAKSANAAN											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
	f. Belanja Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	10.000.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	g. Belanja Pemeliharaan Gedung kantor di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	197.475.000	Pengadaan Langsung	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	=====
	h. Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Ranting di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	48.525.000	Pengadaan Langsung	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	=====
96	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	35.000.000													
	a. Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	8.120.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	b. Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	10.107.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	c. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	8.800.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	d. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	7.973.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
97	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Wonosobo 1 - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	7.829.902.000													
	a. Honorarium Pejabat Pengadaan (>50-200jt)	3.750.000	Swakelola	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	++++	=====
	b. Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan Barang/jasa (200-500jt)	11.500.000	Swakelola	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	++++	=====

No	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp.)	METODE	JADWAL PELAKSANAAN											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
c.	Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan Barang/jasa (>500jt)	6.500.000	Swakelola	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	++++	====
d.	Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan (>50-200jt)	3.750.000	Swakelola	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	++++	====
e.	Belanja Penggandaan	16.150.000	Swakelola	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
f.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.300.000	Swakelola	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
g.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	83.900.000	Swakelola	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
h.	Upah Tenaga Kerja Kabupaten Banjarnegara (Jalan)	1.640.045.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
i.	Upah Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung (Jalan)	826.262.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
j.	Belanja Bahan Jalan Kab. Banjarnegara	626.177.000	Lelang / Tender	====	====	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
k.	Belanja Bahan Jalan Kab. Temanggung	355.701.000	Lelang / Tender	====	====	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
l.	Belanja CAP Transisi Kab Banjarnegara	196.858.000	Pengadaan Langsung	====	++++	++++	++++								
m.	Belanja CAP Kab Banjarnegara	816.961.000	Lelang / Tender	====	====	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
n.	Belanja CAP Transisi Kab Temanggung	196.858.000	Pengadaan Langsung	====	++++	++++	++++								
o.	Belanja CAP Kab Temanggung	369.109.000	Lelang / Tender	====	====	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
p.	Belanja Aspal panas Kab Temanggung dan Kab Banjarnegara	211.173.000	Lelang / Tender	====	====	====	++++	++++							
q.	Belanja Aspal Emulsi Kab Temanggung dan Kab Banjarnegara	133.342.000	Pengadaan Langsung	====	++++	++++									
r.	Belanja CPHMA Kab Banjarnegara dan Kab Temanggung	183.600.000	Pengadaan Langsung	====	++++	++++	++++								
s.	Belanja bahan bakar minyak dan pelumas untuk peralatan kerja (Jalan)	619.700.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
t.	Belanja Bahan Peralatan Kerja (Jalan)	94.386.000	Swakelola	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	====	====	====

No	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp.)	METODE	JADWAL PELAKSANAAN												
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	
	u. Pembelian suku sadang	22.680.000	Swakelola	====	====	====	====	====	====	====	====	====	++++	====	====	====
	v. Pemel Rutin Alat Berat	16.900.000	Swakelola	====	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	w. Upah Tenaga Kerja Kabupaten Banjarnegara (Jembatan)	338.302.000	Swakelola	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	x. Upah Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung (Jembatan)	249.337.000	Swakelola	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	y. Belanja Bahan Jembatan Kab Banjarnegara	383.611.000	Lelang / Tender	====	====	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	
	z. Belanja Bahan Jembatan Kab Temanggung	230.865.000	Lelang / Tender	====	====	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	
	aa. Belanja Expantion Joint Type Asphaltic Plug Kab Temanggung	107.136.000	Penunjukan Langsung					====	====	++++	++++					
	ab. Belanja bahan bakar minyak dan pelumas untuk peralatan kerja (Jembatan)	19.170.000	Swakelola	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	ac. Belanja Bahan Peralatan Kerja (Jembatan)	41.879.000	Swakelola	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	====	====	====
98	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Wonosobo 1 - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	8.841.460.000														
	a. Rehabilitasi Jalan Ruas Banjarnegara-Wanayasa (Saluran U-Ditch)	2.000.000.000	Lelang / Tender	====	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	
	b. Rehabilitasi Jalan Ruas Wanayasa-Kalibening/ Bts Kab. Pekalongan (Saluran U-Ditch)	2.000.000.000	Lelang / Tender	====	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	
	c. Rehabilitasi Jalan Ruas Temanggung-Kaloran/ Bts Kab. Semarang (Saluran U-Ditch dan DPT)	2.000.000.000	Lelang / Tender	====	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	d. honorarium panitia penerima hasil pekerjaan barang dan jasa konstruksi > 500 JT	19.000.000	Swakelola	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	++++	====
	e. honorarium panitia penerima hasil pekerjaan barang dan jasa konstruksi (100 jt - 500 jt)	3.250.000	Swakelola	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	++++	====

No	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp.)	METODE	JADWAL PELAKSANAAN											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
n.	Belanja Peralatan Kerja Jalan	98.430.000	Swakelola	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	====
o.	Pembelian Suku Cadang	22.680.000	Swakelola	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	====
p.	Pemeliharaan Rutin Alat Berat	16.900.000	Swakelola	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	====
q.	Upah Tenaga Keja Jembatan Kab. Wonosobo	363.524.000	Swakelola	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	====
r.	Belanja Bahan Material Jembatan Kab. Wonosobo	440.793.000	Lelang / Tender		====	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	
s.	Belanja Peralatan Kerja Jembatan	22.483.000	Swakelola	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	====
t.	Belanja Bahan Bakar Minyak Pemeliharaan Jembatan	19.750.000	Swakelola	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	====
u.	Honorarium Pejabat Pengadaan (>50-200 jt)	3.000.000	Swakelola	====	====	====	====	====	====	====	====	====	++++	++++	++
v.	Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan Barang/jasa (>200-500jt)	6.900.000	Swakelola	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	++++	++
w.	Belanja CPHMA Kab. Wonosobo	178.500.000	Pengadaan Langsung	==	====	++++	++++								
100	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Wonosobo 2 - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	6.268.575.000													
a.	Rehabilitasi Jalan Ruas Wadaslintang - Selokromo 161 (Pembuatan Saluran Beton Bertulang dan DPT)	1.000.000.000	Lelang / Tender	====	====	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	
b.	Rehabilitasi Jalan Ruas Kertek- Kepil 164 (Pembuatan Saluran Beton Bertulang dan DPT)	1.000.000.000	Lelang / Tender	====	====	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	
c.	Rehabilitasi Jalan Ruas Kemiri-kepil 167 (Pembuatan Saluran Beton Bertulang dan DPT)	1.000.000.000	Lelang / Tender	====	====	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	
d.	Honorarium panitia penerima hasil pekerjaan barang dan jasa konstruksi >500 jt	23.750.000	Swakelola	====	====	====	====	====	====	====	====	====	++++	++++	====

No	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp.)	METODE	JADWAL PELAKSANAAN											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
	l. Belanja Bahan/Material Untuk Pekerjaan Lapis Penetrasi Macadam	193.692.000	Pengadaan Langsung	====	++++	++++	++++								
	m. Belanja Bahan/Material Untuk Pekerjaan Sand Sheet	198.543.000	Pengadaan Langsung	====	++++	++++	++++	++++	++++	+					
	n. Belanja Bahan / Material Alam untuk Pekerjaan Pondasi Agregat Semen (CTB)	198.673.000	Pengadaan Langsung	====	++++	++++	++++	++++	++++						
	o. Belanja Bahan / Material untuk Penanganan Joint Sealant (Aspal Cut Back)	174.521.000	Pengadaan Langsung	====	++++	++++	++++	++++	++++						
	p. Belanja Material Alam untuk Pembuatan Saluran dan Tembok Penahan	199.000.000	Pengadaan Langsung	====	++++	++++	++++	++++	++++						
	q. Belanja Pengadaan Marka Jalan Thermoplastik	199.175.000	Pengadaan Langsung			====	====	++++	++++	++++	++++				
	r. Belanja Pengadaan Peralatan Kerja	20.740.000	Swakelola	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	s. Belanja BBM non Subsidi dan Pelumas	222.180.000	Swakelola	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	t. BELANJA PEMELIHARAAN ALAT BERAT	36.660.000	Swakelola	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	u. Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Jembatan Kab. Jepara	352.799.000	Swakelola	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	v. Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Jembatan Kab. Kudus	103.234.000	Swakelola	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	w. Belanja Bahan /Material Pekerjaan beton K. 250	198.643.000	Pengadaan Langsung	====	====	++++	++++	++++	++++						
	x. Belanja Pengadaan Pasangan Batu untuk Jembatan	198.469.000	Pengadaan Langsung	====	++++	++++	++++								
	y. Belanja Pengadaan Bahan/Material Cat, Baja Tulangan dan Patok Pengarah untuk Jembatan	198.111.000	Pengadaan Langsung		====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++			
	z. Belanja Pengadaan Expantiont Joint untuk Jembatan	198.900.000	Pengadaan Langsung		====	====	++++	++++	++++	++++	++++				
	aa. Belanja Pengadaan Peralatan Kerja	10.120.000	Swakelola	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	====	====	====

No	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp.)	METODE	JADWAL PELAKSANAAN											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
	ab. Belanja BBM non Subsidi dan Pelumas	49.844.000	Swakelola	=====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
112	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pati 2 - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	7.720.485.000													
	a. Rehabilitasi Jalan dan Saluran Jalan Jati - Klambu Bts. Kab. Grobogan (199), CS	1.060.000.000	Lelang / Tender			=====	=====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	
	b. Rehabilitasi Jalan dan Saluran Jalan Kudus - Colo (208)	1.240.000.000	Lelang / Tender			=====	=====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	
	c. Rehabilitasi Jalan dan Saluran Jalan Jepara - Keling/Bts. Kab. Pati (205)	1.500.000.000	Lelang / Tender			=====	=====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	
	d. Honorarium Pemeriksa/Penerima Barang Jasa Konstruksi (> 500 juta)	28.500.000	Swakelola	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	++++	++++	++++
	e. Belanja Cetak dan Penggandaan	1.045.000	Swakelola	=====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	=====
	f. Belanja Makan dan Minum	8.400.000	Swakelola	=====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	=====
	g. Belanja Perjalanan Dinas	52.540.000	Swakelola	=====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	=====
	h. Rehabilitasi Jbt. Babalan Ruas Jati - Klambu Bts. Kab. Grobogan (199), CS	2.480.000.000	Lelang / Tender			=====	=====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	
	i. Rehabilitasi Jbt. Pandak Ruas Kudus - Colo (208)	1.350.000.000	Lelang / Tender			=====	=====	++++	++++	++++	++++	++++	++++		
113	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	92.000.000													
	a. Belanja Alat Tulis Kantor	44.000.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	=====
	b. Belanja Peranko, Materai dan Benda Pos Lainnya	3.000.000	Swakelola	++++	++++	++++	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	c. Belanja Cetak	27.270.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	=====
	d. Belanja Penggandaan	17.730.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	=====	=====

No	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp.)	METODE	JADWAL PELAKSANAAN											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
	b. Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.100.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	c. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
121	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Purwodadi 1 - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	8.359.769.000													
	a. Belanja Aspal Drum Kab. Grobogan (Transisi)	156.793.000	Pengadaan Langsung	=====	++++	++++									
	b. Belanja Aspal Drum Kab. Grobogan	1.169.218.000	Lelang / Tender	=====	=====	=====	++++	++++							
	c. Belanja Aspal Emulsi Kab. Grobogan	71.725.000	Pengadaan Langsung	=====	++++	++++									
	d. Belanja Bahan/Material Jalan Kab. Grobogan (Transisi)	121.832.000	Pengadaan Langsung	=====	++++	++++									
	e. Belanja Bahan/Material Jalan Kab. Grobogan	834.995.000	Lelang / Tender	=====	=====	=====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	
	f. Belanja Campuran Aspal Panas Jalan Kab. Grobogan (Transisi)	150.000.000	Pengadaan Langsung	=====	++++	++++									
	g. Belanja Campuran Aspal Panas Jalan Kab. Grobogan	450.000.000	Lelang / Tender	=====	=====	=====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	
	h. Pekerjaan Marka Jalan Termoplastik Kab. Grobogan	130.000.000	Pengadaan Langsung			=====	++++	++++	++++						
	i. Pekerjaan Patok Pengarah dan Pemasangan Kab. Grobogan	100.000.000	Pengadaan Langsung			=====	++++	++++	++++	++++					
	j. Pekerjaan Grouting Jalan Beton Kab. Grobogan	190.000.000	Pengadaan Langsung			=====	++++	++++	++++						
	k. Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Beton Purwodadi - Klambu	195.000.000	Pengadaan Langsung			=====	++++	++++	++++	++++					
	l. Belanja Bahan/Material Jembatan Kab. Grobogan	490.720.000	Lelang / Tender	=====	=====	=====	++++	++++	++++	++++	++++	++++			
	m. Belanja Campuran Aspal Panas Jembatan Kab. Grobogan	287.330.000	Lelang / Tender	=====	=====	=====	++++	++++	++++	++++	++++	++++			

No	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp.)	METODE	JADWAL PELAKSANAAN											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
m.	Belanja Bahan/Material Jalan Kab. Blora	583.172.000	Lelang / Tender	====	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	
n.	Belanja Bahan/Material Jalan Kab. Sragen (Transisi)	98.896.000	Pengadaan Langsung	====	++++	++++									
o.	Belanja Bahan/Material Jalan Kab. Sragen	632.157.000	Lelang / Tender	====	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	
p.	Belanja Campuran Aspal Panas Jalan Kab. Blora (Transisi)	100.000.000	Pengadaan Langsung	====	++++	++++									
q.	Belanja Campuran Aspal Panas Jalan Kab. Blora	500.000.000	Lelang / Tender	====	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	
r.	Belanja Campuran Aspal Panas Jalan Kab. Sragen (Transisi)	100.000.000	Pengadaan Langsung	====	++++	++++									
s.	Belanja Campuran Aspal Panas Jalan Kab. Sragen	600.000.000	Lelang / Tender	====	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	
t.	Belanja Peralatan Kerja Pemeliharaan Jalan	80.568.000	Swakelola	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
u.	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Pemeliharaan Jalan	531.650.000	Swakelola	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
v.	Pekerjaan Marka Jalan Termoplastik Kab. Blora	130.000.000	Pengadaan Langsung			====	++++	++++	++++						
w.	Pekerjaan Marka Jalan Termoplastik Kab. Sragen	130.000.000	Pengadaan Langsung			====	++++	++++	++++						
x.	Pekerjaan Patok KM dan HM Kab. Sragen	100.000.000	Pengadaan Langsung						====	++++	++++	++++	++++		
y.	Pekerjaan Patok Pengarah Kab. Blora	100.000.000	Pengadaan Langsung			====	++++	++++	++++	++++					
z.	Pekerjaan Patok Pengarah Kab. Sragen	100.000.000	Pengadaan Langsung			====	++++	++++	++++	++++					
aa.	Pekerjaan Grouting Jalan Beton Kab. Sragen	130.000.000	Pengadaan Langsung			====	++++	++++	++++						
ab.	Pembelian Suku Cadang Alat Berat	27.135.000	Swakelola	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
ac.	Pemeliharaan Rutin Alat Berat	20.150.000	Swakelola	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
ad.	Upah Tenaga Kerja Jembatan Kab. Blora	267.313.000	Swakelola	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	====
ae.	Upah Tenaga Kerja Jembatan Kab. Sragen	190.694.000	Swakelola	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	====
af.	Belanja Bahan/Material Jembatan Kab. Blora	199.590.000	Pengadaan Langsung			====	++++	++++	++++	++++					

No	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp.)	METODE	JADWAL PELAKSANAAN											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
	aq. Bahan Material Jembatan Kabupaten Karanganyar	200.000.000	Pengadaan Langsung	====	====	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	ar. Bahan Material Jembatan Kota Surakarta	36.000.000	Pengadaan Langsung	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	as. CAP Jembatan Wilayah 1	85.000.000	Pengadaan Langsung	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	at. Cat Anti Karat Jembatan Rangka Wilayah 1	18.000.000	Swakelola	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	au. Belanja peralatan kerja Untuk Jembatan Wilayah 1	21.215.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	av. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	55.921.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
134	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Surakarta 1 - Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.	6.545.500.000													
	a. Pejabat Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi (< Rp. 50 Jt - Rp. 200 Jt)	3.000.000	Swakelola	====	====	++++	++++	====	====	====	====	====	====	====	====
	b. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konstruksi (>Rp.100 Jt - 500 Jt)	13.000.000	Swakelola	====	====	====	====	====	====	++++	++++	++++	++++	====	====
	c. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konstruksi (>Rp.500 Jt)	9.500.000	Swakelola	====	====	====	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	d. Jembatan Gembong (Ruas Karanganyar - Jatipuro/Bts. Kab. Wonogiri), Km. SKA 18+020	1.200.000.000	Lelang / Tender	====	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	e. Jembatan Selogringging I (Ruas Sangkal Putung - Jatinom/Bts. Kab. Boyolali), Km. Ska. 46+570	4.500.000.000	Lelang / Tender	====	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	f. Gorong Gorong Plaeng I (Ruas Sangkal Putung - Jatinom/Bts. Kab. Boyolali), Km. Ska 42+575	200.000.000	Pengadaan Langsung	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++			
	g. Gorong Gorong Pandean I Ruas Sangkal Putung - Jatinom/Bts. Kab. Boyolali Km. Ska 42+775	200.000.000	Pengadaan Langsung	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++			

No	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp.)	METODE	JADWAL PELAKSANAAN											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
q.	Belanja Cetak	39.000.000	Swakelola	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
r.	Belanja Cetak	26.500.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	====
s.	Belanja Cetak	3.000.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	====	====	====
t.	Belanja Penggandaan	1.600.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
u.	Belanja Penggandaan	2.400.000	Swakelola	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	====	====	====	====
v.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.800.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
w.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.500.000	Swakelola	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
x.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	199.990.000	Pengadaan Langsung			====	====	++++	++++	++++					
y.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.300.000	Swakelola	====	====	====	====	====	====	====	====	====	++++	++++	====
z.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	49.000.000	Penunjukan Langsung			====	====	++++	++++						
aa.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.000.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
ab.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.000.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
ac.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
ad.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.600.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
ae.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.600.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
af.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.500.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
ag.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.260.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
ah.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.640.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
ai.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.080.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
aj.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.200.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
ak.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan	10.800.000	Swakelola	====	====	++++	++++	++++	++++	====	====	====	====	====	====
al.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan	18.000.000	Swakelola	====	====	====	====	====	====	====	====	++++	====	====	====

No	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp.)	METODE	JADWAL PELAKSANAAN											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
	a. Belanja Alat Tulis Kantor	19.824.000	Swakelola	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	====
	b. Belanja Sertifikasi	200.000.000	Swakelola	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	====
	c. Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli	197.400.000	Swakelola	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	====
	d. Belanja Cetak dan Penggandaan	66.516.000	Swakelola	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	====
	e. Belanja Makanan dan Minuman	285.000.000	Swakelola	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	====
	f. Belanja Perjalanan Dinas	131.260.000	Swakelola	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	====
157	Peningkatan Pelayanan Informasi Konstruksi - Balai Jasa Konstruksi	500.000.000													
	a. Belanja ATK	13.090.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	b. Belanja Perjalanan Dinas	80.330.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	c. Honorarium PNS	27.200.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	d. Belanja Dekorasi/Dokumentasi	34.480.000	Swakelola	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	====	====	====
	e. Belanja Stand Pameran	86.250.000	Pengadaan Langsung			++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++		
	f. Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan	22.100.000	Swakelola	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	====	====	====	====
	g. Belanja Pengadaan	22.500.000	Swakelola	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	====
	h. Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli	44.100.000	Swakelola	====	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	====	====	====	====
	i. Belanja Jasa Tenaga Teknis	169.950.000	Swakelola	====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++

Keterangan: 1. Proses pemilihan penyedia barang / jasa diisi dengan ==

2. Proses pelaksanaan pengadaan barang / jasa diisi dengan +++