

**REKAP KEGIATAN PENGADAAN TANAH TA 2021**  
**SEKSI PENGELOLAAN ASET KEBINAMARGAAN DAN KECIPTAKARYAAN**

Status : 31 DESEMBER 2021

No	Nama Paket	DED TAHUN	RENCANA LUJASN TANAH	REALISASI LUJASN TANAH	ANGGARAN	REFOCUSING	PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN				KETERANGAN	
								TANAH	PPAT	APPRAISAL	JUMLAH		
<b>A Pengadaan Tanah untuk Jalan dan Jembatan</b>													
1	Jalur Alternatif Ruas : Bandungsari - Salem	2018											
	- Desa Pabuaran 18 Bid		7.608	676	9.002.930.000	11.379.049.834	11.461.781.293,00	1.394.089.355,00	13.000.000,00	TA 2020	1.407.089.355,00	Pemby. 23 Feb. 2021	
	- Desa Pasir Panjang 20 Bid			532				103.979.479,00	1.000.000,00	-	104.979.479,00	Pembayaran Tgl. 27 April 2021	
	- Desa Wanoja dan TKD (216 Bid)			8.883				8.491.580.000,00	60.000.000,00	98.065.000,00	8.649.645.000,00	Pembayaran Tgl. 27 - 28 April 2021	
	- Tanah Kas Desa (TKD) 3 bid							1.293.067.459,00	7.000.000,00	-	1.300.067.459,00	Berproses Adm. Tukar menukar TKD	
				10.091							<b>11.461.781.293,00</b>		
4	Tambahan Kebutuhan Tanah Fly Over (Ganefo) Mranggen Ruas Semarang - Godong	2017	86	88	1.032.000.000,00	926.382.000,00	998.332.000,00	919.382.000,00	7.000.000,00	71.950.000,00	998.332.000,00	Pembayaran Tgl. 23 April 2021	
5	Jalan Ruas : Purwantoro-Nawangan Kab.Wonogiri	2020	468	392	299.060.000,00	425.000.000,00	316.600.000,00	313.600.000,00	3.000.000,00	Gabung Ganefo	316.600.000,00	Pembayaran tgl 26 Juli 2021	
6	Jalan Ruas : Wadaslintang-Selokromo Kab.Wonosobo	2020	330	657	396.000.000,00	924.107.166,00	893.475.000,00	886.475.000,00	7.000.000,00	Gabung Ganefo	893.475.000,00	Pembayaran tgl. 28 Mei 2021	
7	Jalan Ruas : Batang-Wonotunggal-Surjo Kab. Batang (12 Bid)	2019	3.200	2.794	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	838.225.202,00	7.000.000,00	40.000.000,00	885.225.202,00	Pembayaran tgl 23 Nop 2021	
	PERUBAHAN												
8	Jalan Alinyemen Blabak - Jrasah - Selo	2019	29	29	-	-	95.100.000,00	94.200.000,00	900.000,00	-	95.100.000,00	Pembayaran tgl 13 Des. 2021 (29)	
	Biaya Pendukung Pengadaan tanah			14.051									
<b>B Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan</b>													
8	Penyediaan Tanah Untuk Penataan Area Pedagang dan Parkir di Dusun Kujon Desa Borobudur	2020	30.000	-	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	130.000.000,00				<b>9.218.000,00</b>	- Proses Penlok menunggu pengesahan Amdal dari PT. TWC. (Penggeseran Anggaran ke MAJT 30M)	
<b>C Pengadaan Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah</b>													
9	Masjid Agung Jawa Tengah di Kabupaten Magelang	2019	9.366	9.505	40.000.000.000,00	10.000.000.000,00	<b>40.000.000.000,00</b>			83.286.000,00	<b>39.983.304.923,00</b>	Pembayaran tgl 13 Des. 2021 (29)	
10	Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)		3		-	661.521.000,00	596.944.784,00						
	a) Penataan Tata Batas IPPKH Bandungsari - Salem											Menunggu hasil Rencana Tata Batas	
	b) Penataan Tata Batas IPPKH Jbt. Kalipedes											Menunggu hasil Rencana Tata Batas	
	c) Penataan Tata Batas IPPKH Alinyement Cangkiran - Boja - Sukorejo						623.821.923,00				441.783.923,00	Biaya Inventarisasi dan Biaya Investasi	
	d) IPPKH Wiradesa - Kalibening											Proses Rencana Tata Batas TA 2022	
	e) IPPKH Kesesi - Bantarbolang/Bts. Kab. Pekalongan											Proses Rencana Tata Batas TA 2022	
	f) IPPKH Parakan - Patean										23.060.488,00	Proses Rencana Tata Batas TA 2022	
	g) IPPKH Pansela (Bodo/Ayah - Jladri)										33.118.624,00	Proses Pertek Dir. Perhutani	
	SUB TOTAL IPPKH										<b>497.963.035,00</b>		
					<b>81.479.990.000,00</b>	<b>55.066.060.000,00</b>	<b>55.866.055.000,00</b>					<b>55.140.999.453,00</b>	